



Согласовано:

Директор
МБОУ ДО «ДХШ»»

Ю.С.Меркурьева



Согласовано:
Директор
МАОУ «Лицей №8»

А.П. Верц



Утверждаю:
Руководитель управления
образования
администрации г. Назарово
С.В. Гаврилова

План мероприятий

по реализации муниципального межведомственного проекта МАОУ
«ЛИЦЕЙ №8» и МБОУ ДО «ДХШ» города Назарово
«ЗАЧЕТ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ
МБОУ ДОД «ДХШ» И МАОУ «ЛИЦЕЙ №8»

| Мероприятие | Сроки | Ответственные |
|--|---------------------|--------------------------------|
| Создание муниципальной рабочей группы по управлению реализацией проекта (далее МРГ). | Апрель 2016 г. | Селезнева Е.В. |
| Заседания МРГ | Один раз в четверть | Селезнева Е.В. |
| Семинар по разработке плана мероприятий по реализации проекта | Май 2016 г. | Меркурьева Ю.С. Несина Н.Н. |
| Обсуждение плана мероприятий по реализации проекта на педагогическом совете МАОУ «Лицей №8» | Август 2016г. | Верц А.П. Несина Н.Н. |
| Обсуждение плана мероприятий по реализации проекта на педагогическом совете МБОУ ДОД «ДХШ» | Август 2016г. | Меркурьева Ю.С. |
| Разработка локальных актов для реализации проекта | Август 2016г. | Меркурьева Ю.С. Несина Н.Н. |
| Утверждение локальных актов | Сентябрь 2016 г. | Верц А.П. Меркурьева Ю.С. |
| Заключение межведомственного соглашения МАОУ «Лицей №8» и МБОУ ДОД «ДХШ» | Сентябрь 2016 г. | Верц А.П. Меркурьева Ю.С. |
| Общее собрание трудового коллектива МАОУ «Лицей №8» для внесения изменений в Положение о стимулирующих выплатах. | Сентябрь 2016 г. | Верц А.П. |
| Общее собрание трудового коллектива МБОУ ДОД «ДХШ» для внесения изменений в Положение о стимулирующих выплатах. | Сентябрь 2016 г. | Меркурьева Ю.С. |
| Представление проекта на заседании управляющего совета МАОУ «Лицей №8». | Сентябрь 2016 г. | Верц А.П. |

| | | |
|--|--------------------------------|--|
| Родительское собрание с родителями учащихся, обучающихся в МБОУ ДОД «ДХШ» | Сентябрь 2016 г. | Меркурьева Ю.С. Несина Н.Н. |
| Организация совместных выставок детского творчества | 2 раза в год (декабрь, апрель) | Меркурьева Ю.С. Туник О.В. |
| Творческий отчет учащихся по результатам реализации проекта на Дне Лицея | Апрель 2017г. | Меркурьева Ю.С. Несина Н.Н. Туник О.В. |
| Совместное проведение промежуточной аттестации учащихся | Декабрь 2016г., апрель 2017г. | Меркурьева Ю.С. |
| Итоговое заседание МРГ по итогам реализации проекта | Май 2017 г. | Селезнева Е.В. |
| Представление результатов реализации проекта на муниципальном общественном совете по образованию | Май 2017 г. | Селезнева Е.В. |