

**УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ Г. НАЗАРОВО**

ПРИКАЗ

от 10 января 2022 г.

№ 8 -а

В целях реализации федерального проекта «Современная школа национального проекта «Образование», утвержденного протоколом президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 24.12.2018 № 16, регионального проекта Красноярского края «Современная школа», утвержденного первым заместителем Губернатора Красноярского края - председателем Правительства Красноярского края Ю.А. Лапшиным 11.12.2018, комплекса мер («дорожной карты») по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» на территории Красноярского края, утвержденного распоряжением Правительства Красноярского края от 12.01.2021 № 3-р, учитывая приказ Министерства образования Красноярского края от 30.11.2021 № 661-11-05.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить комплекс мер («Дорожная карта») по созданию и функционированию в образовательных организациях г. Назарово центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка Роста» на 2022 год согласно приложению №1.

2. Руководителям МБОУ СОШ №4 (Заблотский М.А.) и МАОУ СОШ №7 (Слепцова О.А.) принять меры и обеспечить выполнение соответствующих мероприятий комплекса мер.

3. Юрисконсультам МКУ КЦ УО (Калашникова Н.В., Иванова Е.Н.) обеспечить своевременное объявление и проведение конкурсных процедур с целью объявления закупок товаров, работ, услуг для создания центров «Точка роста».

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника отдела общего, дополнительного образования и воспитания Селезневу Е.В. .

Руководитель управления образования

 С. В. Гаврилова

Приложение к приказу
управления образования
от 10.01.2022 №8-а

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1.	Организация деятельности с целью объявления закупок товаров, работ, услуг для создания центров «Точка роста»	Калашникова Н.В. Иванова Е.Н.	Своевременное объявление конкурсных процедур	До 15.02.2022
2.	Формирование реестра документов, подтверждающих приемку материальных ценностей и услуг в рамках создания центров «Точка роста»	Зеленкина Е.А. Слепцова О.А. Заблотский М.А.	Своевременное оформление документов	По мере выполнения работ и поставки оборудования
3.	Разработка дизайн проекта и плана зонирования центра «Точка роста»	Слепцова О.А. Заблотский М.А.	Оформление дизайн проекта и плана зонирования центра «Точка роста»	До 17.01.2022
4.	Разработка и утверждение типового положения о деятельности центра «Точка роста».	Слепцова О.А. Заблотский М.А.	Типовое положение о деятельности центра «Точка роста».	До 15.02.2022
5.	Оформление и ведение раздела «Точка роста» на сайте ОО	Слепцова О.А. Заблотский М.А.	Информационное освещение деятельности центров «Точка роста»	До 15.02.2022, далее - постоянно
6.	Формирование информационной справки об общеобразовательных организациях, на базе которых создаются центры «Точка роста», по форме, определяемой региональным ведомственным проектным офисом (далее – РВПО).	Слепцова О.А. Заблотский М.А.	Своевременное предоставление информации в министерство образования Красноярского края	До 20.06.2022
7.	Внесение изменений в основные образовательные программы школы, разработка новых программ курсов, модулей, программ дополнительного образования и т.п.	Слепцова О.А. Заблотский М.А.	Подготовлена нормативно-правовая база для работы центров.	Не позднее 25.08.2022
8.	Формирование плана мероприятий работы центра «Точка роста» на 2022-2023 уч.г.	Слепцова О.А. Заблотский М.А.	Спланирована деятельность работы центров	Не позднее 25.08.2022

9.	Проведение фотомониторинга по приведению площадок центров «Точка роста» в соответствие с методическими рекомендациями Министерства просвещения Российской Федерации	Слепцова О.А. Заблотский М.А.	Своевременное предоставление информации на сайт РВПО	До 25.08.2022, по мере необходимости
10.	Организация открытия центров «Точка роста»	Слепцова О.А. Заблотский М.А.	Торжественное открытие центров	1.09.2022
11.	Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров «Точка роста»	Слепцова О.А. Заблотский М.А.	Своевременное предоставление отчетной информации	25.09.2022, далее - ежеквартально
12.	Повышении квалификации педагогических работников, реализующих образовательные программы на базе центров «Точка роста».	Слепцова О.А. Заблотский М.А.	Педагоги, реализующие программы на базе центров пройдут повышение квалификации в соответствии с направлением деятельности	В течение календарного года.